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1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION

1.1. Finalités générales

Dans le respect de l'article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité de formation doit :

· concourir à l'épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, scolaire et culturelle ;

· répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels.

1.2. Finalités particulières

Cette unité de formation a pour but de permettre à l'étudiant d'acquérir les notions d’organisation de chantier du génie civil sur les plans administratif, technique, législatif et relationnel.
2. CAPACITES PREALABLES REQUISES

2.1. Capacités 

      En  métré - planning – devis,
· rédiger le métré d'une partie du dossier ou d'un projet simple ;

· établir le planning ;

· calculer le devis.

2.2. Titres pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité de formation « Métré-planning-devis » (323107U31D1) de l’enseignement supérieur technique de type court.

3. HORAIRE MINIMUM DE L'UNITE DE FORMATION 

	3.1. Dénomination des cours
	Classement des cours
	Code U


	Nombre de périodes

	Organisation de chantier du génie civil
	CT
	J
	32

	Laboratoire : organisation de chantier du génie civil
	CT
	E
	16

	3.2. Part d'autonomie
	
	P
	12

	Total des périodes
	
	
	60


4. PROGRAMME DES COURS
   4.1 Organisation de chantier du génie civil

         L’étudiant sera capable dans le domaine du génie civil,
· d’organiser une installation de chantier et de définir ses implications intérieures et extérieures aux chantiers ;

· de répercuter sur ces installations l’imposition des législations, permis, arrêtés communaux, de police, … ;

· de gérer les ressources humaines, les équipements de manutention et de sécurité fixes ou mobiles, les approvisionnements et la problématique des déchets ;

· d’analyser le rendement financier du chantier et de suivre son évolution (cash-flow) ;

· de situer les rôles et les responsabilités des différents partenaires ;

· de veiller au respect du code du bien-être au travail ;

· d’appliquer ses compétences techniques dans les phases du chantier ;

· d’appliquer les mesures prévues au plan de sécurité et de santé et au cahier des charges ;

· d’utiliser  les moyens de communication adéquats pour la circulation de l’information.

1.2 Laboratoire : organisation de chantier du génie civil

· de gérer le journal des travaux (intempéries, nombre d’hommes, qualifications, travaux réalisés, états d’avancements journaliers, correspondances au prévisionnel,…) ;

· de gérer les états d’avancement comptable et quantitatifs.

5. CAPACITES TERMINALES

Au départ d’un problème du génie civil concret, pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant sera  capable,
· de simuler  l’organisation d’un chantier en tout ou en partie ;

· d’en contrôler l’état d’avancement.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

· la capacité à adapter le planning et l’organisation suite à des événements imprévus,
· la qualité de la simulation.

6.CHARGE(S) DE COURS

    Un enseignant ou un expert. 

 L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle    actualisée en relation avec le programme du présent dossier pédagogique.

7.constitution des groupes ou regroupement

   Pour le cours de « Laboratoire : organisation de chantier du génie civil », il est recommandé de   prévoir un poste de travail par étudiant.

